



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACALUM
2021-2024
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**



Referencias: Contrato N°. FISMDF-SACALUM-YUC-LP-2022/06

Nombre de la obra:	Rehabilitación de espacio multideportivo (campo Avelino Yam) en Sacalum localidad Sacalum asentamiento Sacalum.		
Inversión Total Ejercida:	\$852,271.81	Nº. De obra:	FISMDF-SACALUM-YUC-LP-2022/06
Inversión Fiscal:	\$852,271.81	Nº. De Oficio de Asignación o Acta de Cabildo:	acta de sesion de cabildo
Inversión de otras fuentes:	N/A	Fecha de inicio contrato:	10 de agosto de 2022
		Fecha de inicio real:	10 de agosto de 2022
		Fecha de terminación contrato:	08 de septiembre de 2022
Fondos:	FISMDF	Fecha de terminación real:	08 de septiembre de 2022
Ejercicio:	2022	Ejecutor:	Proyectos Acabados y Prefabricados CAE S.A. de C.V.

Nº. Fianza anticipo:	2704997	Importe:	\$ 255681.54	Afianzadora:	Sofimex Institucion de Garantias S.A.
Nº. Fianza cumplimiento:	2705029	Importe:	\$ 85,227.18	Afianzadora:	Sofimex Institucion de Garantias S.A.
Nº. Fianza vicios ocultos:		Importe:	\$ 85,227.18	Afianzadora:	Sofimex Institucion de Garantias S.A.

PAGOS AL CONTRATISTA

	Anticipo	Estimación 1	Estimación 2	Estimación 3	Estimación 4	Estimación n 5	Acumulado
Notas de Bitácora:		si	si				
Factura:	\$ 255,681.54	\$300,460.43	\$ 296,129.84	\$	\$	\$	\$ 852,271.81
Cuerpo de Estimación:		si	si				
Carátula Resumen		si	si				
Generadores:		si	si				
Fotografías:		si	si				

En la localidad de **Sacalum**, Municipio de **Sacalum** del Estado de Yucatán, siendo las **10.00 hrs.** Del día **20** del mes de **septiembre** del año **2022** El **C. Luis Carlos Nájera Vázquez**, Presidente municipal constitucional, el **C. Omar Alberto Mezquita Gamboa**, representante de la entidad ejecutor, habiéndose reunido en este lugar y fecha acreditaron debidamente ante las demás, la personalidad con que intervienen en este acto de entrega recepción de la obra e instalaciones cuyas referencias se señalan arriba, y declaran:

- 1) Que en el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra, para que se incorpore a su expediente unitario.

[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL

[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
Página 4
2021-2024

[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SACALUM, YUCATAN



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACALUM
2021-2024
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA



- 2) Que la obra ha sido ejecutada conforme al catálogo de conceptos y programa autorizado, y sus modificaciones, en su caso, han sido notificadas y justificadas oportunamente a las partes que intervienen en la presente y estas han sido debidamente autorizadas.
- 3) Que en el mismo acto se entrega el original o copia certificada de las constancias de las autorizaciones citadas en el numeral previo, para que se incorporen a su expediente unitario.
- 4) Que los conceptos de obra y sus cantidades ejecutadas figuran en el catálogo de conceptos de obra ejecutados que se anexa a la presente.
- 5) Que la obra ha sido ejecutada en su totalidad según las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa y las modificaciones a estas, en caso de existir, han sido señaladas por escrito.
- 6) Que de la parte financiera o contratante no existe adeudo alguno a la parte ejecutora ni en efectivo ni en especie; salvo el finiquito y las cantidades en garantía que se entregaran con la presentación de esta acta y los demás requisitos previstos al efecto.
- 7) Que la obra terminada ha sido verificada y revisada por todas las partes y estas la encuentran a su entera satisfacción; y
- 8) Que no obstante lo anterior, la entidad ejecutora y sus responsables, garantizan la cantidad y calidad de la obra y responderán por sus defectos o vicios ocultos durante el plazo de 12 meses posteriores a la firma de la presente.

Observaciones o detalles pendientes:


No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta a las 12.15 Hrs. En el mismo lugar y Fecha de su apertura.

Damos fe.

Representantes del H. Ayuntamiento Municipal




C. Luis Carlos Nájera Vázquez
Presidente Municipal y del Coplademun


C. Geovani Manuel Santamaría Uicab
Secretario Municipal

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2021-2024
SACALUM, YUCATAN

Representantes de la Entidad Ejecutora


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024
SACALUM, YUCATAN


C. Omar Alberto Mezquita Gamboa
Representante Legal


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2021-2024
SACALUM, YUCATAN