



H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM

2021-2024

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

CONTRATO N° FISMDF-SACALUM-YUC-LP-2022/06



Con motivo de dar cumplimiento al artículo 64 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 143 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 95 de la ley de obra pública y servicios conexos del estado de Yucatán se levanta la presente acta, en la localidad de **Sacalum**, municipio de **Sacalum** del estado de Yucatán, siendo las **10.00 hrs.** Del día **20 de septiembre** del año **2022**, se reunieron en el sitio de la obra el **C. Luis Carlos Nájera Vázquez** presidente municipal constitucional, el **C. Geovani Manuel Santamaría Uicab** secretario municipal, el **C. Omar Alberto Mezquita Gamboa**. Representante de la entidad ejecutora, habiéndose reunido en este lugar y fecha acreditaron debidamente. La personalidad con que intervienen en este acto en el cual se levanta el acta de extinción de derechos y obligaciones de la obra abajo descrita.

Nombre de la obra:	Rehabilitación de espacio multideportivo (campo Avelino Yam) en Sacalum localidad Sacalum asentamiento Sacalum.		
Inversión Total Ejercida:	\$852,271.81	Nº. De obra:	FISMDF-SACALUM-YUC-LP-2022/06
Inversión Fiscal	\$ 852,271.81	Nº. De Oficio de Asignación o Acta de Cabildo:	acta de sesion de cabildo
Inversión de otras fuentes:	N/A	Fecha de inicio contrato:	10 de agosto de 2022
Fondos:	FISMDF	Fecha de inicio real:	10 de agosto de 2022
Ejercicio:	2022	Fecha de terminación contrato:	08 de septiembre de 2022
		Fecha de terminación real:	08 de septiembre de 2022
		Ejecutor:	Proyectos Acabados y Prefabricados CAE S.A. de C.V.

Nº. Fianza anticipo:	2704997	Importe:	\$ 255681.54	Afianzadora:	Sofimex Institucion de Garantias S.A.
Nº. Fianza cumplimiento:	2705029	Importe:	\$ 85,227.18	Afianzadora:	Sofimex Institucion de Garantias S.A.
Nº. Fianza vicios ocultos:		Importe:	\$ 85,227.18	Afianzadora:	Sofimex Institucion de Garantias S.A.

	Anticipo	Estimación 1	Estimación 2	Estimación 3	Estimación 4	Estimación 5	Acumulado
Notas de Bitácora:		si	si				
Factura:	\$255,681.54	\$300,460.43	\$296,129.84	\$	\$	\$	\$ 852,271.81
Cuerpo de Estimación:		si	si				
Carátula Resumen		si	si				
Generadores:		si	si				
Fotografías:		si	si				

AMBAS PARTES DECLARAN:



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024
SACALUM, YUCATAN



Página 1



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2021-2024
SACALUM, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2021-2024
SACALUM, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM

2021-2024

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

CONTRATO N° FISMDF-SACALUM-YUC-LP-2022/06



- 1) Que la obra ha sido ejecutada conforme al catálogo de conceptos y programas autorizado, y sus modificaciones en su caso, han sido notificados y justificadas oportunamente a las partes que intervienen en la presente y estas han sido debidamente autorizadas.
- 2) Que los conceptos de obra y sus cantidades ejecutadas figuran en el catálogo de conceptos de obra ejecutados.
- 3) Que la obra ha sido ejecutada en su totalidad según las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa y las modificaciones a estas, en caso de existir han sido señaladas por escrito;
- 4) Que de la parte financiera o contratante no existe adeudo alguno a la parte ejecutora ni en efectivo ni en especie; salvo el finiquito y las cantidades en garantía que se entregaran con la representación de esta acta y los demás requisitos previstos al efecto.
- 5) Que la obra terminada ha sido verificada y revisada por todas las partes y estas la encuentran a su entera satisfacción; y
- 6) Que no obstante lo anterior, la entidad ejecutora y sus responsables, garantizan la cantidad y calidad de la obra y responderán por sus defectos o vicios ocultos durante el plazo de 12 meses posteriores a la firma de la presente.
- 7) **AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.**

No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta a las **12.15** hrs. en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Representantes del H. Ayuntamiento Municipal



C. Luis Carlos Nájera Vázquez
Presidente Municipal



C. Geovani Manuel Santamaría Uicab
Secretario Municipal

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2021-2024
SACALUM, YUCATAN

Representantes de la Entidad Ejecutora

C. Omar Alberto Mezquita Gamboa
Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024
SACALUM, YUCATAN

Página 2



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2021-2024
SACALUM, YUCATAN